

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学インキュベーター施設新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番36号 (代理人) 大和リース株式会社沖縄支店 沖縄県那覇市おもろまち4丁目19番1号
契約金額	93,636,000 円 (税込)
契約日	平成30年7月17日
契約期間	平成30年7月17日～平成30年12月28日まで
変更契約日	平成30年12月4日
変更内容	<p>下記項目に関する変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 室外機単相200Vを3相200Vに追加変更 ・ キッチンラボ(小)厨房機器配置に伴う幹線追加 ・ 各部屋備品配置に伴うコンセント数減 ・ 室外機単相を200Vから3相200Vに変更したことに伴うコンセント数減 ・ 各部屋備品配置に伴う照明数追加 ・ ITセクションの依頼による弱電設備実線施工追加 ・ 換気設備仕様変更に伴う換気設備工事数減 ・ ドラフトチャンバー設置に伴う換気設備工事追加 ・ 消防の要請に伴うに消防設備追加設置 ・ キッチンラボ(小)部屋用途変更に伴う厨房用換気追加 ・ キッチンラボ及びキッチンラボ(小)内の手洗い器減 ・ 既設小段排水の撤去・処分費について ・ インキュベーター施設建物に隣接設置する汚水貯め槽の掘削時矢板補強追加
変更後契約金額	109,310,040 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし