

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学 8 号橋梁下部工その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	有限会社照喜名建設 沖縄県国頭郡金武町字金武33番地3
契約金額	145,530,000 円（税込）（当初） 156,375,738 円（税込）（第1回変更）
契約日	平成29年12月15日（当初） 平成30年10月29日（第1回変更）
契約期間	平成29年12月15日～平成30年12月28日まで（当初） 平成29年12月15日～平成31年3月6日まで（第1回変更）
変更契約日	平成31年3月4日
変更内容	人員不足による工事遅延のため、契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成29年12月15日～平成31年3月30日まで