

変更契約概要（第2回変更）

業務名	沖縄科学技術大学院大学規模拡張に伴う宿舍建設地地質調査業務（その2）
業務履行場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区　沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社沖縄中央エンジニアリング 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目6番23号
契約金額	2,041,200 円（税込）（当初） 1,965,600 円（税込）（第1回変更）
契約日	平成31年3月4日（当初） 平成31年3月27日（第1回変更）
契約期間	平成31年3月4日～平成31年3月29日まで（当初） 平成31年3月4日～平成31年3月29日まで（第1回変更・変更なし）
変更契約日	平成31年3月29日
変更内容	業務遅延のため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成31年3月4日～平成31年4月5日まで