

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学ラボフィットアウト機械設備工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷2丁目4番地  (代理人) 新菱冷熱工業株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町3番3号
契約金額	759,000,000 円 (税込)
契約日	令和元年5月24日
契約期間	令和元年5月24日～令和元年12月27日まで
変更契約日	令和元年12月16日
変更内容	機械設備の変更 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物理研究室追加実装</li> <li>・ 特殊ガス配管変更 (N2タンクからの供給管サイズ変更)</li> <li>・ 設備冷水ポンプ取り止め (空冷チラー内蔵型に変更)</li> <li>・ 実験用冷水用膨張タンクの容量変更</li> <li>・ トレンチ内湧水ポンプ追加</li> <li>・ サーモパイルセンサーの廊下及び共用部中止</li> <li>・ サーモパイルセンサーによる人感による居室の換気を定風量制御から変風量制御へ変更</li> <li>・ O2濃度センサー中止 (31カ所)</li> <li>・ D階 間仕切り変更</li> <li>・ D階 オフィスプランの変更</li> </ul>
変更後契約金額	777,126,900 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし