

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟建設用地造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	有限会社有志建設 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味126番地1
契約金額	153,989,000 円 (税込)
契約日	平成31年4月15日
契約期間	平成31年4月15日～令和2年3月31日まで
変更契約日	令和2年3月31日
変更内容	1号擁壁基礎地盤が軟弱であったため置換工に変更。 それに伴い後工程も遅延したため、当初契約期間を延長。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成31年4月15日～令和2年4月30日まで