

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟DB発注支援及び実施設計業務
業務履行場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	久米・プランス共同体 (代表者) 株式会社久米設計九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-14-1 (構成員) プラナス株式会社 東京都千代田区神田錦町3-23
契約金額	208,440,000 円 (税込)
契約日	平成31年3月25日
契約期間	平成31年3月25日～令和2年3月31日まで
変更契約日	令和2年3月31日
変更内容	別途選定された第5研究棟設計施工請負者からの実施設計期間延長の提案を採用したため、当初契約の履行期間を延長。(本業務は設計施工請負者と連携して実施設計業務を行う必要があるため)
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成31年3月25日～令和2年5月29日まで