

変更契約概要

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 工事名 | 第4研究棟L4F81高温室空調整備工事 |
| 工事種別 | 管工事 |
| 工事場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内 |
| 契約相手方 及び住所 | 株式会社沖縄日立 沖縄県那覇市安謝230番地 |
| 契約金額 | 1,573,300 円（税込） |
| 契約日 | 令和4年8月8日 |
| 契約期間 | 令和4年8月8日 ～ 令和4年9月30日 まで |
| 変更契約日 | 令和4年9月27日 |
| 変更内容 | 試運転調整の遅れのため、工期を延長。 |
| 変更後契約金額 | 変更なし |
| 変更後契約期間 | 令和4年8月8日 ～ 令和4年10月20日 まで |