

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟受変電設備改修工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	(請負者) 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B
契約金額	9,713,000 円 (税込)
契約日	令和4年4月15日
契約期間	令和4年4月15日 ~ 令和4年12月28日 まで
変更契約日	令和4年11月8日
変更内容	既設CGS (常用発電機) 制御変更に伴う受変電盤改修による増額
変更後契約金額	9,970,400 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし