

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟インフラ埋設工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県名護市字為又45番地21-101号
契約金額	79,200,000 円 (税込)
契約日	令和2年8月28日
契約期間	令和2年8月28日～令和3年8月31日まで
変更契約日	令和3年4月2日
変更内容	第5研究棟躯体工事及び9号橋上部工の工程に合わせて、本工事で実施するハンドホール施工の工程を調整・延期したため。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和2年8月28日～令和4年3月10日まで