

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第2 エネルギーセンター新営電気設備その他工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号  (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県那覇市天久762番地14号
契約金額	293,480,000 円 (税込)
契約日	令和2年3月31日
契約期間	令和2年3月31日～令和3年3月30日まで
変更契約日	令和3年3月2日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地下ピット内に自動火災報知機を追加</li> <li>・ 現場実測による特別高圧ケーブル数量を追加</li> <li>・ 照明器具仕様を投光器からベース型照明器具に変更</li> <li>・ ピット内照明器具及びコンセントの追加</li> <li>・ 特別高圧ケーブル用ラックの追加設置</li> <li>・ 直流電源装置用3系統(A系・B系・C系)切替盤の追加設置</li> <li>・ 特別高圧配管ルート変更に伴う数量減</li> <li>・ 分電盤、動力盤のブレーカー仕様の変更</li> <li>・ 放送設備の除外</li> <li>・ 通信設備(インカムジャック)追加</li> <li>・ 電力監視設備との調整による空調工事の監視ポイント変更</li> <li>・ 接地配管の除外</li> <li>・ 自動火災報知設備の仕様変更(差動式から光電式へ変更)</li> <li>・ ITV装置仕様変更</li> <li>・ 第4研究棟への自動火災報知設備及びインターカム設備の接続追加</li> </ul>
変更後契約金額	298,650,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし