

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学 P F I 住宅外構等工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社山昇建設 沖縄県名護市字為又45番地21-101号
契約金額	218,900,000 円（税込） 262,357,700 円（税込）（第1回変更）
契約日	令和2年9月18日 令和3年3月8日（第1回変更）
契約期間	令和2年9月18日～令和3年3月31日まで 令和2年9月18日～令和3年3月31日まで（第1回変更・変更なし）
変更契約日	令和3年3月31日
変更内容	関連工事（住宅建物工事）の外構設計見直しによる工事遅延、及び住宅完成後の入居準備優先のため、一部工程を入居準備開始後に先送りしたことにより、工期を延長。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和2年8月3日～令和3年12月24日まで