

変更契約概要

| | |
|---------------|--|
| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学 第4研究棟緊急用電話機設置工事 |
| 工事種別 | 電気通信工事 |
| 工事場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内 |
| 契約相手方 及び住所 | N S K 株式会社 東京都千代田区九段南 2 丁目 3 番 1 号 (代理人) N S K 株式会社沖縄営業所 沖縄県浦添市勢理客 4 - 1 7 - 1 1 |
| 契約日 | 2,129,600 円 (税込) |
| 契約日 | 令和2年4月14日 |
| 契約期間 | 令和2年4月14日～令和2年7月31日まで |
| 変更契約日 | 令和2年6月30日 |
| 変更内容 | 機器納入遅れに伴う工期延長 |
| 変更後契約金額 | 変更なし |
| 変更後契約期間 | 令和2年4月14日～令和2年8月31日まで |