

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟建設用地造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	有限会社有志建設 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味126番地1
契約金額	153,989,000 円（税込）（当初） 153,989,000 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成31年4月15日（当初） 令和2年3月31日（第1回変更）
契約期間	平成31年4月15日～令和2年3月31日まで（当初） 平成31年4月15日～令和2年4月30日まで（第1回変更）
変更契約日	令和2年4月28日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 逆T擁壁基礎地盤における軟弱土対策追加 ・ 逆T擁壁基礎地盤における平板載荷試験追加 ・ 切土法面（中段部）における法面保護工（植生マット）変更 ・ 切土法面（下段部）における法面保護工変更 ・ 1号人孔組合せ変更及び新設 ・ 濁水処理プラント設置追加
変更後契約金額	174,919,800 円（税込）
変更後契約期間	変更なし