

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学住宅拡張部（PFI事業）造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄5丁目16番地6
契約金額	121,000,000 円（税込）
契約日	令和元年7月1日
契約期間	令和元年7月1日～令和2年6月30日まで
変更契約日	令和2年6月17日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 伐採・除根未計上部分の追加変更</li> <li>・ 地盤改良工セメント添加量の変更</li> <li>・ 建築レイアウト変更に伴う造成計画変更</li> <li>・ 法面保護工植生マットへの設計変更</li> <li>・ 国道法面法肩付近の造成作業に伴う安全対策追加</li> <li>・ 9号調整池工計画変更</li> <li>・ フェーズ1引渡しに伴う赤土対策工追加</li> <li>・ 9号調整池放流管 管路埋め戻し法面对策追加</li> <li>・ 地盤改良工の清算</li> <li>・ 残土運搬を追加変更</li> <li>・ フェーズ2引渡しに伴う赤土対策追加・雨水排水工削除</li> <li>・ 濁水処理装置の清算</li> </ul>
変更後契約金額	179,201,000 円（税込）
変更後契約期間	変更なし