

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学ITサーバー設備増強に伴う サーバー電源増設及びA・B系切替電力監視変更工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	65,450,000 円（税込）（当初） 65,450,000 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	令和元年8月16日（当初） 令和元年12月20日（第1回変更）
契約期間	令和元年8月16日～令和元年12月27日まで（当初） 令和元年8月16日～令和2年2月28日まで（第1回変更）
変更契約日	令和元年2月19日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ファクトラインブレーカー追加 ・既設分電盤シャントトリップ追加 ・動力盤M-2幹線中止 ・サーバー室分電盤名称変更に伴うネームプレート等取替
変更後契約金額	66,847,000 円（税込）
変更後契約期間	変更なし