

変更契約概要（第2回）

| | |
|---------------|--|
| 工事名 | 沖縄科学技術大学院大学PFI事業浄化槽設置工事 |
| 工事種別 | 管工事 |
| 工事場所 | 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内 |
| 契約相手方 及び住所 | 沖縄水質改良株式会社 沖縄県那覇市曙3丁目20番12号 |
| 契約金額 | 60,390,000 円（税込） 60,390,000 円（税込）（第1回変更・変更なし） |
| 契約日 | 令和2年1月23日 令和2年7月28日（第1回変更） |
| 契約期間 | 令和2年1月23日～令和2年7月31日まで 令和2年1月23日～令和2年8月31日まで（第1回変更） |
| 変更契約日 | 令和2年8月28日 |
| 変更内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽機械室の単相幹線追加、浄化槽設備の異常警報 ・ 放流配管の仕様変更 ・ 浄化槽蓋の嵩上げ工事追加 ・ 機械室の電気設備工事追加 ・ 機械室の外壁・屋根塗装工事取り止め ・ 機械室の電気設備電源工事取りやめ |
| 変更後契約金額 | 60,989,470 円（税込） |
| 変更後契約期間 | 変更なし |