

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	竹中・仲本特定建設工事共同企業体 (代表者) 株式会社竹中工務店九州支店 福岡市中央区天神4丁目2番20号 (構成員) 株式会社仲本工業 沖縄県沖縄市美里6丁目5番1号
契約日	8,100,000,000 円 (税込)
契約日	令和元年11月1日
契約期間	令和元年11月1日～令和4年9月30日まで
変更契約日	令和2年9月25日
変更内容	電力監視設備を中央監視設備からバックネット方式へ変更したことに伴う減額
変更後契約金額	8,047,090,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし