

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学C D C 2 アフタースクール増築工事
工事種別	建築工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社國場組 沖縄県那覇市久茂地3-21-1
契約金額	9,570,000 円 (税込)
契約日	令和2年9月10日
契約期間	令和2年9月10日～令和3年2月28日まで
変更契約日	令和3年1月15日
変更内容	以下の理由により工期を延長。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計変更に伴う建築確認申請変更手続きに伴い、工事着手が遅延</li> <li>・ 建築確認申請変更手続きに伴う工事着手により、資材発注が同様に遅延</li> </ul>
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和2年9月10日～令和3年3月31日まで