

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟サイン工事
工事種別	内装工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社協同工芸社・株式会社昭和制作特定建設工事共同企業体 （代表者）株式会社協同工芸社 千葉県千葉市美浜区新港152 （構成員）株式会社昭和制作 沖縄県那覇市高良3丁目12番25号
契約金額	12,328,590円（税込）（当初） 12,328,590円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	令和元年9月10日（当初） 令和元年11月12日（第1回変更）
契約期間	令和元年9月10日～令和元年12月27日まで（当初） 令和元年9月10日～令和2年2月28日まで（第1回変更）
変更契約日	令和元年2月25日
変更内容	仕様変更（数量の変更等）
変更後契約金額	11,614,900円（税込）
変更後契約期間	変更なし