

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学ITサーバー設備増強に伴う サーバー電源増設 及び A・B系切替電力監視変更工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号  (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	65,450,000 円 (税込)
契約日	令和元年8月16日
契約期間	令和元年8月16日～令和元年12月27日まで
変更契約日	令和元年12月20日
変更内容	既設盤シャントスイッチ改造が工期内に収まらず、また、追加ファクトライン用ブレーカーの納期も工期内に間に合わなかったため、工期を延長。
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和元年8月16日～令和2年2月28日まで