

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学臨海実験施設・取水機能増強整備事業
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内（OIST マリン・サイエンス・ステーション）
契約相手方 及び住所	座波建設株式会社 沖縄県浦添市字城間3019番地
契約金額	529,200,000 円（税込）
契約日	平成31年3月4日
契約期間	平成31年3月4日～令和2年3月31日まで
変更契約日	令和2年3月31日
変更内容	<p>下記事由の発生により、当初契約期間を延長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 漁業権者からの要請に基づき設計見直しにより推進距離を変更及び掘進機ビット交換 ・ サイレントパイラー採用による発進立坑築造 ・ 薬液注入による立坑周りの地盤改良
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成31年3月4日～令和2年5月29日まで