
業務名

業務履⾏場所

契約⾦額 （フェーズ１） 4,590,000 円（税込）
（フェーズ２） 44,817,840 円（税込）

契約⽇

契約期間 （フェーズ１）
（フェーズ２）

変更契約⽇

変更内容

・実施⽅針及び要求⽔準書の作成にあたり、⽅策の検討及び発注者関係者との調整に
 時間を要した。
・計画条件である恩納村景観村づくり条例への対応について景観審査会への対応が
 必要であることが判明し、技術提案書の提出期限を延期した。

変更後契約⾦額 （フェーズ１） 変更なし
（フェーズ２） 変更なし

変更後契約期間 （フェーズ１）
（フェーズ２）

平成30年4⽉1⽇〜平成30年12⽉28⽇まで
平成30年2⽉1⽇〜平成30年3⽉30⽇まで

変更なし
平成30年4⽉1⽇〜平成31年3⽉29⽇まで

平成30年3⽉1⽇

平成31年3⽉29⽇

下記事由により、当初契約期間を延⻑

変更契約概要

宿舎整備事業に係るアドバイザリー業務

沖縄県国頭郡恩納村字⾕茶地区 沖縄科学技術⼤学院⼤学メインキャンパス内

契約相⼿⽅
及び住所

ＰｗＣアドバイザリー合同会社
東京都千代⽥区⼤⼿町１−１−１ ⼤⼿町パークビルディング




