

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 第1研究棟IT電気室160kUPS更新工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県那覇市天久762番地14号
契約金額	39,490,000 円 (税込)
契約日	令和2年6月2日
契約期間	令和2年6月2日～令和2年11月30日まで
変更契約日	令和2年9月3日
変更内容	コロナウイルス感染防止対策に伴い当初予定していた作業を遅らせることになったため
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和2年6月2日～令和3年2月28日まで