

変更契約概要

業務名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備(ヒルサイドファカルティハウス2/03周辺変状地盤調査)業務
業務場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	日本工営株式会社沖縄支店 沖縄県那覇市壺川3丁目5番地1
契約金額	4,565,000 円 (税込)
契約日	令和5年10月12日
契約期間	令和5年10月12日 ~ 令和5年11月25日 まで
変更契約日	令和5年11月24日
変更内容	調査ボーリングの数量変更
変更後契約金額	4,730,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし