

変更契約概要

工事名	インキュベータ施設フェーズ1・2サイン設置工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス
契約相手方 及び住所	株式会社昭和制作 沖縄県那覇市高良3丁目12番地25号
契約金額	1,540,000 円（税込）
契約日	令和6年10月23日
契約期間	令和6年10月23日 ~ 令和7年2月28日 まで
変更契約日	令和7年2月28日
変更内容	フェーズ1について建物本体工事の遅れによる工期延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	令和7年3月31日 まで