

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学インキュベータ施設非常用発電設備設置工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	(請負者) 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B
契約金額	51,700,000 円 (税込)
契約日	令和6年8月1日
契約期間	令和6年8月1日 ~ 令和7年2月28日 まで
変更契約日	令和7年2月28日
変更内容	1. 別途工事のインキュベータ施設フェーズ1 建築工事の完成期限に併せ、本工事についても工期延長。 2. 以下の設計・仕様変更 ・ 給気ファン電源及び運転制御装置を追加 ・ 防振装置仕様を高性能から標準性能に変更
変更後契約金額	53,020,000 円 (税込)
変更後契約期間	令和7年3月31日 まで