

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学オープンイノベーション施設 (ランドネクスas及びシーネクスas)新営工事(建築・機械設備)
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス・瀬良垣キャンパス内
契約相手方 及び住所	(株)野原建設・(株)IMI CORPORATION特定建設工事共同企業体 (代表者) 沖縄県那覇市長田二丁目10番32号 株式会社野原建設 (構成員) 沖縄県那覇市上之屋一丁目10番10号 株式会社 IMI CORPORATION
契約金額	1,383,800,000 円 (税込)
契約日	令和6年5月27日
契約期間	令和6年5月27日 ~ 令和7年3月31日 まで
変更契約日	令和7年3月25日
変更内容	仕上げユニット工事の変更・海水、エアー設備工事区分の変更、サーバー室空調の変更等による増額
変更後契約金額	1,452,907,275 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし