

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 I T 機器電源仮設工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号  (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	2,522,880 円 (税込)
契約日	平成26年4月23日
契約期間	平成26年5月3日～平成26年5月5日まで
変更契約日	平成26年5月5日
変更内容	工事を行う際の停電による研究活動への影響が想定以上に及ぶことが判明したため、本工事の契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成26年5月3日～平成26年8月31日まで