

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学サウスヒル・ヒルサイド住宅用地造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄5丁目16番地6
契約金額	96,238,800 円（税込）（当初） 96,238,800 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成31年1月18日（当初） 平成30年9月10日（第1回変更）
契約期間	平成31年1月18日～令和元年8月30日まで（当初） 平成31年1月18日～令和元年8月30日まで（第1回変更・変更なし）
変更契約日	令和元年7月22日
変更内容	請負代金の支払回数を2回以内から3回以内に変更
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	変更なし