

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学チャイルドデベロップメントセンター空調機器その他設置工事		
工事種別	管工事		
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内		
契約相手方 及び住所	尚平工業株式会社 沖縄県那覇市具志三丁目17番地7		
契約金額	21,535,200 円（税込）（当初） 21,535,200 円（税込）（第1回変更・変更なし）		
契約日	平成26年4月1日（当初） 平成26年7月29日（第1回変更）		
契約期間	平成26年4月1日～平成26年7月31日まで（当初） 平成26年4月1日～平成26年8月25日まで（第1回変更）		
変更契約日	平成26年8月21日		
変更内容	衛生機器の仕様変更		
変更後契約金額	21,754,764 円（税込）		
変更後契約期間	変更なし		