

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（8－3工区植栽その他）工事
工事種別	造園工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社ホカマ 沖縄県国頭郡金武町字金武8038番地65
契約金額	18,900,000 円（税込）
契約日	平成26年6月30日
契約期間	平成26年6月30日～平成26年10月31日まで
変更契約日	平成26年10月24日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 低木植栽の範囲及び樹種の変更</li> <li>・ カラーアスファルト舗装範囲の追加</li> <li>・ 透水性カラーアスファルト舗装追加</li> <li>・ 植栽帯支柱の追加</li> <li>・ 既存駐車場の白線及び車止め追加</li> <li>・ メイン雨水排水側溝裸地処理</li> <li>・ 雨水排水オーバーフロー管設置</li> </ul>
変更後契約金額	22,147,587 円（税込）
変更後契約期間	変更なし