

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 R & D クラスターホール新営機械設備工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷 2 丁目 4 番地 (代理人) 新菱冷熱工業株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町 3 番 3 号
契約金額	50,220,000 円 (税込)
契約日	平成26年7月3日
契約期間	平成26年7月3日～平成27年2月27日まで
変更契約日	平成27年2月24日
変更内容	関連工事（建築工事）着工の遅れにより、本工事の当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成26年7月4日～平成27年3月31日まで