

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第3研究棟新営電気設備工事（その2）
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	405,000,000 円（税込）
契約日	平成26年5月7日
契約期間	平成26年5月7日～平成27年3月31日まで
変更契約日	平成27年3月27日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> ・ AS階、BS階、C階の変更 ・ ITルーム変更に伴う電気設備工事及びLANラック設置工事 ・ 鳥飼育室内装変更に伴う電気設備工事 ・ 未実装実験家具用の照明器具減 ・ 機械設備との最終調整に伴う電気設備追加
変更後契約金額	461,412,720 円（税込）
変更後契約期間	変更なし