

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学 R & D クラスターホール新営機械設備工事
工事種別	管工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷2丁目4番地 (代理人) 新菱冷熱工業株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町3番3号
契約金額	50,220,000 円 (税込) (当初) 50,220,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし)
契約日	平成26年7月3日 (当初) 平成27年2月24日 (第1回変更)
契約期間	平成26年7月3日～平成27年2月27日まで (当初) 平成26年7月3日～平成27年3月31日まで (第1回変更)
変更契約日	平成27年3月30日
変更内容	関連工事（建築工事）着工の遅れにより、本工事の契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成26年7月4日～平成27年5月29日まで