

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第3研究棟デベロップメントラボ実装（その2）工事（電気）
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	56,160,000 円（税込）
契約日	平成27年7月31日
契約期間	平成27年7月31日～平成27年9月30日まで
変更契約日	平成27年8月31日
変更内容	特注照明器具工期内製作に間に合わなかったため、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年6月25日～平成27年11月30日まで