

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（3工区外構その他）工事（植栽）
工事種別	造園工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	株式会社ホカマ 沖縄県国頭郡金武町字金武8038番地65
契約金額	18,900,000 円（税込）
契約日	平成27年7月24日
契約期間	平成27年7月24日～平成27年10月30日まで
変更契約日	平成27年10月28日
変更内容	関連外構工事の遅延に伴い、当初契約期間を延長
変更後契約金額	変更なし
変更後契約期間	平成27年7月24日～平成27年11月30日まで