

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学センター棟 B 階給食施設電気設備改修工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目 4 番 5 号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納 7 1 6 8
契約金額	8,532,000 円 (税込)
契約日	平成28年2月1日
契約期間	平成28年2月1日～平成28年3月31日まで
変更契約日	平成28年3月23日
変更内容	下記項目に関する仕様変更 <ul style="list-style-type: none"> ・ 低圧電灯動力版にZCTを追加 ・ EM-CEケーブル5.5Sq×3Cを延長 ・ スピーカー撤去、移設、追加 ・ 定温式スポット型感知器、煙感知器の追加及び移設、受信機ソフトの書き換え ・ ガス漏れ感知器及び中継器追加
変更後契約金額	9,277,200 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし