

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学エンジニアリングサポートビル新営電気設備工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	46,440,000 円 (税込) (当初) 46,440,000 円 (税込) (第1回変更・変更なし)
契約日	平成27年10月21日 (当初) 平成28年3月28日 (第1回変更)
契約期間	平成27年10月21日～平成28年3月31日まで (当初) 平成27年10月21日～平成28年8月31日まで (第1回変更)
変更契約日	平成28年8月29日
変更内容	内装仕上プランの変更、低圧幹線間仕切り対応
変更後契約金額	48,050,280 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし