

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟建設用地造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄5丁目16番地6
契約金額	77,760,000 円 (税込)
契約日	平成28年4月11日
契約期間	平成28年4月11日～平成28年12月30日まで
変更契約日	平成28年12月21日
変更内容	盛土範囲の追加、植生シート一部を植生マットへ変更
変更後契約金額	100,586,880 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし