

変更契約概要（第2回変更）

工事名	沖縄科学技術大学院大学取水施設着水槽工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣地区 瀬良垣漁港内
契約相手方 及び住所	有限会社照喜名建設 沖縄県国頭郡金武町字金武33番地3
契約金額	29,278,800 円（税込）（当初） 29,278,800 円（税込）（第1回変更・変更なし）
契約日	平成28年9月12日（当初） 平成28年9月30日（第1回変更）
契約期間	平成28年9月12日～平成28年9月30日まで（当初） 平成28年9月12日～平成29年3月31日まで（第1回変更）
変更契約日	平成29年3月10日
変更内容	磁気探査業務の追加、開口部の変更、舗装範囲の追加変更
変更後契約金額	34,072,920 円（税込）
変更後契約期間	変更なし