

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学 8号橋梁区域造成その他工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	株式会社とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄5丁目16番地6
契約金額	87,480,000 円 (税込)
契約日	平成28年9月14日
契約期間	平成28年9月14日～平成29年3月31日まで
変更契約日	平成29年3月22日
変更内容	動植物保全対策の追加、法面工の変更、伐採材処分及び運搬量の追加
変更後契約金額	99,119,160 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし