

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟新営電気設備工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号  (代理人) 東光電気工事株式会社沖縄営業所 沖縄県国頭郡恩納村字恩納7168
契約金額	762,480,000 円 (税込)
契約日	平成29年8月10日
契約期間	平成29年8月10日～平成31年3月29日まで
変更契約日	平成30年9月10日
変更内容	下記項目に関する変更 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高圧ケーブル・通信ケーブル・LANケーブル用地中埋設配管工事の追加</li> <li>・ 避雷設備の保護レベルの変更</li> <li>・ 内装打合せによる電気設備変更</li> <li>・ G階高圧電気室1・2間接続高圧ケーブル追加工事</li> <li>・ ESP事業との工事区分決定による追加工事</li> </ul>
変更後契約金額	1,188,000,000 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし