

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第4研究棟ラボフィットアウト工事（建築）
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	西松建設株式会社西日本支社 大阪市中央区釣鐘町2丁目4番7号
契約金額	542,960,000 円（税込）
契約日	令和元年5月16日
契約期間	令和元年5月16日～令和元年12月27日まで
変更契約日	令和元年12月12日
変更内容	物理ラボ改修工事の追加
変更後契約金額	559,328,000 円（税込）
変更後契約期間	変更なし