

変更契約概要（第2回）

業務名	沖縄科学技術大学院大学6工区設計変更に伴う開発行為変更許可申請等業務（第6回変更）		
業務場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区　沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内		
契約相手方 及び住所	株式会社オオバ沖縄支店 沖縄県那覇市泊2-15-9住太郎那覇ビル10F		
契約金額	8,646,000 円（税込） 11,033,000 円（税込） （第1回変更）		
契約日	令和4年6月1日 令和4年6月15日 （第1回変更）		
契約期間	令和4年6月1日　～　令和5年3月31日　まで 令和4年6月1日　～　令和5年3月31日　まで （第 1 回変更・変更なし）		
変更契約日	令和4年9月14日		
変更内容	・ 開発申請の工事施工者の変更に伴い申請業務の追加 ・ 林地開発行為変更申請業務の追加		
変更後契約金額	13,365,000 円（税込）		
変更後契約期間	変更なし		