

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟IT室IT関連工事
工事種別	電気工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字恩納地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	(請負者) 東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 (代理人) 東光電気工事株式会社 沖縄支店 沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B
契約金額	62,700,000 円 (税込)
契約日	令和4年4月25日
契約期間	令和4年4月25日 ~ 令和5年1月31日 まで
変更契約日	令和4年12月8日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・蓄電池盤サイズ変更他 ・ITラック取付架台追加 ・エリアスイッチ室の統合 ・UPS機器の中央監視追加
変更後契約金額	64,996,195 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし