

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学第5研究棟新営その他工事（その2）
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	竹中・仲本特定建設工事共同企業体 （代表者）株式会社竹中工務店九州支店 福岡市中央区天神4丁目2番20号 （構成員）株式会社仲本工業 沖縄県沖縄市美里6丁目5番1号
契約金額	2,648,360,000 円（税込）
契約日	令和3年2月19日
契約期間	令和3年2月19日～令和4年9月30日まで
変更契約日	令和3年8月30日
変更内容	フィットアウト・クリーンルームの変更、支払条件の変更
変更後契約金額	2,648,298,400 円（税込）
変更後契約期間	変更なし