

変更契約概要

工事名	沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（ヒルサイド住宅及び第2エネルギーセンター用防火水槽設置）工事
工事種別	土木工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	有限会社陽功建設 沖縄県国頭郡国頭村字浜80番地
契約金額	15,950,000 円（税込）
契約日	令和2年4月28日
契約期間	令和2年4月28日～令和2年8月31日まで
変更契約日	令和2年8月25日
変更内容	仮設土留工の数量変更、床掘り箇所(道路側)の仮設土留の追加実施
変更後契約金額	16,618,800 円（税込）
変更後契約期間	変更なし