

変更契約概要（第2回）

工事名	沖縄科学技術大学院大学第2 エネルギーセンター新営その他工事
工事種別	建築一式工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶地区 沖縄科学技術大学院大学メインキャンパス内
契約相手方 及び住所	TSUCHIYA株式会社 岐阜県大垣神田町2丁目55番地 (代理人) TSUCHIYA株式会社沖縄支店 沖縄県那覇市字安謝653番地 国際重機ビル605号室
契約金額	181,720,000 円 (税込) 183,062,000 円 (税込) (第1回変更)
契約日	令和2年3月30日 令和2年5月11日 (第1回変更)
契約期間	令和2年3月30日～令和2年10月30日 令和2年3月30日～令和2年11月30日まで (第1回変更)
変更契約日	令和2年11月25日
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1階床点検口の変更 ・ 天井仕上げの変更 ・ 地中梁の変更 ・ 赤土対策 ・ 高圧鉄塔監視員の配置 ・ 屋外タラップの変更 ・ 外構工事 追加 ・ 注意喚起用サイン 追加
変更後契約金額	190,390,673 円 (税込)
変更後契約期間	変更なし